



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

São Paulo, 10 de julho de 2019.

OFÍCIO SIMA/GAB/ 781 /2019


Ref.: Requerimento de Informação nº 347, de 2019.

Senhor Secretário

Por meio do Ofício SGP nº 817/2019, RGL 3875/2019, o 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, Deputado Estadual Enio Tatto, encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 347, de 2019, apresentado pelo nobre Deputado Estadual Marcio Nakashima, que requer informações sobre as obras de contenção, canalização, alargamento e aprofundamento de parte do Rio Baquirivunguaçu, no trecho entre a foz do Rio Tietê e as alças de retorno da Avenida Natália Zarif, em Guarulhos.

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 62.106, de 15 de julho de 2016 (SIALE), e em atendimento ao artigo 20, inciso XVI, da Constituição Estadual, encaminho respostas ao formulado pelo Parlamentar, fornecidas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, autarquia vinculada a esta Pasta, por meio do Ofício SUP/1192/2019 (anexo).

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração.


MARCOS RODRIGUES PENIDO
Secretário de Estado de Infraestrutura e
Meio Ambiente

Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE
Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da Casa Civil
Palácio dos Bandeirantes
São Paulo - SP



OFÍCIO/SUP/1192/2019
(SPDOC nº 1470172/2019 - DAEE)

São Paulo, 7 de junho de 2019

06.01.10.03

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Correio Eletrônico datado de 31/5/2019, por meio do qual encaminha-se o Requerimento de Informação nº 347/2019, de autoria do Deputado Estadual Marcio Nakashima, solicitando informações sobre obras de contenção, canalização, alargamento e aprofundamento de parte do Rio Baquirivu-Guaçu, no trecho entre a foz do Rio Tietê e as alças de retorno da Avenida Natália Zarif, em Guarulhos, prestamos abaixo esclarecimentos aos quesitos formulados:

1) O ex-governador Geraldo Alckmin prometeu realizar a contenção, canalização, alargamento e aprofundamento de parte do Rio Baquirivu-Guaçu, no trecho entre a foz do Rio Tietê e as alças de retorno da Avenida Natália Zarif, em Guarulhos, serviços estes a serem executados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE no município. a) As obras estão em qual fase? b) Há atraso de cronograma? c) Qual a data prevista para encerramento dos trabalhos?

R: Está em execução o serviço de alargamento e rebaixamento de 2,7 km do Rio Baquirivu-Guaçu a partir de sua foz no Rio Tietê, encontrando-se neste momento com avanço de 70% de suas obras, com previsão de conclusão para setembro de 2019.

2) Além das obras citadas no item anterior, o desassoreamento de outros trechos do rio vem sendo executado em Guarulhos? Em caso positivo, favor detalhar os serviços e respectivos locais de execução.

R: O DAEE realiza, conforme disponibilidade orçamentária aprovada por essa Casa Legislativa, programas de desassoreamentos nos cursos d'água em todo Estado de São Paulo. No ano de 2017, o DAEE executou serviços de desassoreamento de 20.000 metros cúbicos no Rio Baquirivu-Guaçu.

Ilustríssimo Senhor
VALTER ANTONIO DA ROCHA
Chefe de Gabinete
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA
CAPITAL - SP
UGP-BG-PCJ/reb



3) Obras consistentes na construção de sistemas de drenagem (piscinões) do Rio Baquirivu-Guaçu estão em andamento no município de Guarulhos? Em caso positivo, fornecer detalhes e a data prevista para encerramento dos trabalhos.

R: Em 25/7/2014, o Governo do Estado e a Corporação Andina de Fomento - CAF celebraram o contrato nº CFA 8680, para implantação do “Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu”, constituído de canalização de 20 km, 5 piscinões e ajardinamento do entono do Rio retificado. Entretanto face ao iminente colapso do abastecimento de água em todo Estado, em especial na região metropolitana de São Paulo, em decorrência da crise hídrica agravada a partir de 2014, o Governo decidiu aditar o referido contrato, mediante aprovação da Lei nº 16.247/2016, para que parte do recurso pudesse ser direcionado a obras destinadas ao incremento da disponibilidade de água para a Bacia PCJ e flexibilização da operação do Sistema Cantareira. Assim o programa foi alterado para “Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu e Barragens Pedreira e Duas Pontes”. Nessa condição, parte dos recursos serão aplicados na implantação de reservatório de Amortecimento de Cheias na região de Guarulhos, e outra parte na implantação das obras das barragens de Pedreira e Duas Pontes na Bacia PCJ. O reservatório de Guarulhos depende de definição da área a ele destinada, por parte da Prefeitura Municipal, estando previsto o início das obras até o final de 2019, com prazo de execução de 18 meses.

4) Obras de construção de parques lineares na extensão do Rio Baquirivu-Guaçu estão em andamento no município de Guarulhos? Em caso positivo, fornecer detalhes e a data prevista para encerramento dos trabalhos.

R: Em decorrência da alteração do Programa mencionada no item 3, o DAEE está desenvolvendo esforços para obtenção de recursos visando a canalização do trecho seguinte do Rio Baquirivu-Guaçu e a implantação do Parque Linear.

5) Qual a atual previsão orçamentária para realização de obras de infraestrutura no entorno do Rio Baquirivu-Guaçu, em Guarulhos?

R: A realização das obras no entorno do Rio Baquirivu-Guaçu depende de aprovação de recursos orçamentários do Estado.

Atenciosamente,


HEITOR BRANDÃO DE AZEVEDO
Superintendente

NELSON MASSAKASU NASHIRO
Assessor Técnico Chefe
Pront.º nº 7956